

**HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY BUDOWY
 Z PODZIAŁEM NA ETAPY ROBÓT OBJĘTYCH FAKTUROWANIEM CZĘŚCIOWYM**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Zagospodarowanie centrum wsi Rożental poprzez przebudowę chodnika i budowę placów rekreacyjnych z utwardzeniem kostką betonową”.

ETAP I				
Numer faktury	L.p.	Zakres rzeczowy i odebranych przez Zamawiającego etapów robót stanowiących podstawę dla Wykonawcy do wystawienia faktury częściowej w roku 2012	Wartość zakończonego etapu robót zgodnie z tabelą elementów scalonych wyliczoną w kosztorysie ofertowym załączonym do przetargu (brutto)	Wymagany termin realizacji robót objętych fakturą częściową Nr 1 Do 15 sierpnia 2012 r.
1	2	3	4	5
Faktura częściowa Nr 1	1	Prace na terenie przy szkole		
		WARTOŚĆ ODEBRANYCH ROBÓT RAZEM:		

ETAP II				
Numer faktury	L.p.	Zakres rzeczowy i odebranych przez Zamawiającego etapów robót stanowiących podstawę dla Wykonawcy do wystawienia faktury częściowej w roku 2013	Wartość zakończonego etapu robót zgodnie z tabelą elementów scalonych wyliczoną w kosztorysie ofertowym załączonym do przetargu (brutto)	Wymagany termin realizacji robót objętych fakturą częściową Nr 2 Od 1 marca 2013 r. do 10 maja 2013 r.
1	2	3	4	5
Faktura częściowa Nr 2	1	Prace na terenie przy przychodni zdrowia		
	2	Prace na terenie przy kościele		
		WARTOŚĆ ODEBRANYCH ROBÓT RAZEM:		