Zatgcznik nr 7

UMOWA
GKIZP.272. ... .2018

w sprawie zamowienia publicznego zawarta W dniu .......cvevveiviinnaraennns. w Fijewie
pomiedzy Gming Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa,

reprezentowang przez Wojta Gminy — Tomasza Ewertowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Anny Jedrychowskiej

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

zwanym dalej ,Wykonawcg”

§1

Zgodnie z wyborem oferty dokonanym w dniu .....cccveevivieviernnennsn. w ramach
przetargu nieograniczonego na wykonanie zamowienia publicznego Zamawiajgcy
powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajgce
na ,,Przebudowie drogi w msc. Zielkowo” okreslone w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia (SIWZ). Przedmiot zamowienia ma by¢é wykonany réwniez
zgodnie ze Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng (SST), Dokumentacjg Projektowg
(DP). Dokumentacja z przebiegu czynnosci stanowi integralng czes¢ umowy.

§2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatbw dostarczonych przez
Wykonawce.

2. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz wymaganiom okreslonym
w SST.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w SST.

4. Materiaty z rozbiorki, ktore nie sg wlasnoscig Zamawiajgcego winny by¢ usuniete
poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pdzn. zm.).

§3

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robot
budowlanych wchodzgcych w zakres przedmiotu UmOwY: ....ccvvcvievieirianiannnennss

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale
jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.



4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié
w szczegolnosci, iz:

a)

b)

d)

f)

g)

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nie moze byC dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg
czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg,

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbiorow
czesciowych robdét wykonanych przez Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, SST, SIWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem
wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy;
dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi  wymaganiom  stawianym  Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do
tej umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)

b)

uzalezniajgcych  uzyskanie  przez  Podwykonawce lub  dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

uzalezniajgcych  zwrot  kwot  zabezpieczenia  przez  Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.



6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez
Podwykonawce moze  nastgpic  wylgcznie  po  akceptacji Umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru
inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robo6t i ich wyceng nawigzujgcg do
cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcej wykonania roboét, ktére majg byC realizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo Ilub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu
umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz
ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
Z projektem umowy.

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy
w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie
zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien
przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach
okreslonych w § 3 ust. 7.

9. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w § 3 ust. 8 pisemne zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy
o podwykonawstwo, okreslonych w § 3 ust. 4, przy czym, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od zgdania zatgcznikow do Umowy o podwykonawstwo, o ktérych
mowa w § 3 ust. 4 lit. f),

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informaciji, o ktérych
mowa w § 3 ust. 7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej
czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacii
wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......cccceveeveevinnarnnrnnns
(podmiot trzeci), na zasoby ktéorego Wykonawca powotywat sie
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robdt,



g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg na podstawie Umowy.

10.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w § 3 ust. 9 Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane Ilub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

12. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia
w przypadkach okreslonych w § 3 ust. 9.

13.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy
w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie
sprzeciwu.

14. Wykonawca, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca, przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umédw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu
obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

15. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

16. Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata
zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub
moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig
Umowy 2z podwykonawstwo odpis 2z Krajowego Rejestru Sgdowego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bgdz inny dokument wtasciwy
Z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotha zmiana tej umowy,



19.

20.

21

22.

w tym zmiana zakresu zadanh okreslonych tg umowg wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w § 3 ust. 7 — 13.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone
w § 3 ust. 17, stosuje sie zasady okreslone w § 3 ust. 7 — 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy 2z zachowaniem terminow
okreslonych tg umowa.

.Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczeh w zakresie realizaciji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi
nalezytego  wykonania  powierzonych  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy robo6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany
sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo —
ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§4
Termin przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 9 ust. 4 nastgpi w ciggu
14 dni od dnia zawarcia umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowg w 1 egz.
Rozpoczecie robdt bedgcych przedmiotem umowy powinno nastgpi¢ w ciggu
7 dni od daty przekazania terenu budowy.
Odbidr techniczny robdt ustala sie do dnia 15 maja 2019 roku. Wykonawca
zgtasza pisemnie gotowos¢ do odbioru technicznego robot wraz z dokumentami
okreslonymi w (SST).
Odbiér ostateczny nastgpi po usunieciu wad wykrytych podczas odbioru
technicznego. Termin zakonczenia robo6t bedgcych przedmiotem umowy (odbior
ostateczny przedmiotu umowy) ustala sie do dnia 15 czerwca 2019r.

§5

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony
ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto ........................ zt,
(stownie ZIOtyCh: ... e aeaas /100 zi)
plus ...... % podatek VAT W WYSOKOSCI ..uvvrverurnrnnrnrnnnnns zt, (stownie ziotych:
............................................................ /100 zt), co tgcznie stanowi kwote
brutto ........ccovvinnnnnne. zt (stownie ztotych: ...cceviiii s /100 zi).
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu
o kosztorysy ofertowe sporzgdzone metodg kalkulacji uproszczonej. Wykonawca
w terminie 30 dni od zawarcia umowy przedtozy Zamawiajgcemu szczegotowy
wykaz przyjetych przy kalkulacji cen jednostkowych kosztorysie ofertowym



(w rozbiciu na ceny robocizny, materiatéw wraz z kosztami zakupu) pracy sprzetu
i transportu oraz narzuty kosztéw posrednich i zysku dla wszystkich pozyciji
kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Powyzszy zapis jest uzasadniony tym, iz na
etapie sktadania ofert Zamawiajgcy nie zgda tzw. ,Wykazu stawek i narzutow”,
a szczegotowe stawki obliczeniowe sg niezbedne do ustalenia cen dla robdt
nieprzewidzianych, zgodnie z pkt 2 § 8 umowy.

. W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota
brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio
dostosowana zgodnie z zapisami w SIWZ.

§6
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokédt odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy, na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu
wartosci wykonanych robdt sporzgdzonym przez Wykonawce. Dotgczone do
faktury zestawienie wartosci wykonanych robo6t musi byé sprawdzone przez
inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa § 5 moze byC za zgodg
Zamawiajgcego rozliczane, na podstawie faktur VAT (czesciowych) wystawianych
przez Wykonawce na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu
wartosci wykonanych robdét sporzgdzonym przez Wykonawce. Dotgczone do
faktury zestawienie warto$ci wykonanych robo6t musi byé sprawdzone przez
inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zastrzega, ze maksymalna wartos¢ faktur VAT (czesciowych) wystawionych
przez Wykonawce do dnia 31 grudnia 2018 roku moze wynies¢ 200.000,00
ztotych.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 stanowi¢ bedzie wynik
iloczynu ilosci jednostek obmiarowych wykonanych robét i cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do Oferty Wykonawcy
lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszej
umowy.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczgc od daty jej
otrzymania. Datg zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.
Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego
na rachunek bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, Ilub odpowiednio przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem
naleznego mu wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub
dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci ktorych  termin  uptynat
w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw Iub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapfaty
wynagrodzenia powinny potwierdzac brak zalegto$ci Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym
okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéow



wynikajgcych z Umow o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo

wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie

zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
zwréci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do

Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwilocznie po zgtoszeniu Zzgdania dokonania ptatnosci

bezposredniej zawiadomi Wykonawce o Zzgdaniu Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w § 5

ust. 8, podwazajgcych zasadnosc bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia
zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy,

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

. Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptacic Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym

mowa w § 5 ust. 7, jezeli Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca

udokumentuje jego zasadnosc¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w § 5 ust. 8 uwag wykazujgcych niezasadnosc¢ bezposredniej zaptaty.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia

terminowi zapfaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

badz skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na

kolejne okresy rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub

faktura VAT, o ktérych mowa w § 6 ust. 5, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

a) z protokotem Odbioru cze$ciowego zakonczonego etapu robét, w ktérym bedg
wyszczegolnione wydzielone elementy robdét budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego bedg zatgczone
protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow w ramach odbieranego etapu robot,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

c) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze
sporzgdzonymi nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci



oswiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw o nie zaleganiu
z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcoéw,

d) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych
przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru
czesciowego robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz
z oswiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w tym
zakresie.

13 Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT Ilub rachunkiem
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16.

17.

dokumentow, o ktérych mowa w § 5 ust. 12, Zamawiajgcy jest uprawniony do
wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan,
o ktorych mowa w § 5 ust. 12, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzadania i wuzyskania od Wykonawcy
niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentow
sktadanych wraz z wnioskami o ptatnos¢.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa

§ 5 ust. 12 zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do
zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowos$ci ich wykonania, oraz
co do wypetlienia przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce
postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wplyw na
wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze
co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypfaty
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych
mowa w § 5 ust. 8 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca
nie zgtosi uwag o ktérych mowa w § 5 ust. 8, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w § 5
ust. 8 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi
uwag, o ktérych mowa w § 5 ust. 8, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
wykazg zasadnosc takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub
rachunku Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce Ilub Podwykonawce robét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia pfatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie
nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
opoznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce Iub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po
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zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelno$ci  przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zapfaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za roéwnoznaczne z wykonaniem
w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego
wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu pfatnosci bezposrednich za wykonanie robdot
budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robot budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku roznic
w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
Umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku
wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.
W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do
uzyskania od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych
rachunkow lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca
zatgczy do wystawianego rachunku Ilub faktury VAT os$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznos¢, cata
kwota wynikajgca z faktury VAT Ilub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy
Wykonawca dotgczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw
0 petnym zafakturowaniu lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami
zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz
o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

§7
Wykonawca po przekazaniu terenu budowy a przed przystgpieniem do roboét
zgtosi Zamawiajgcemu uwagi i przedstawi witasne rozwigzania niezbedne do
prawidtowego wykonania zamowienia.
Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:
a) wykonanie robo6t uwzglednionych w Dokumentacji projektowej, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robot,
b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych
w Dokumentacji projektowej,



a Wykonawca zobowigzany jest wykonac kazde z powyzszych polecen. Wartos¢
robét poleconych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% ceny brutto okreslonej
w pkt 1 § 5 w sytuacjach przewidzianych w § 8 ust. 2 — 4.

. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktorych mowa w ust. 2, nie
uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig
podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robot,
0 ktéorym mowa w § 4 ust 3 i 4 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia
zgodnie z postanowieniami § 8 umowy oraz zapisami w SIWZ.

§8
Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami
§ 7 ust. 2 niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest
do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 2
niniejszej umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych
od okreslonych zgodnie z § 5 ust. 2 umowy, a dla materiatéw, sprzetu i transportu
dla ktérych ceny nie zostaty okreslone w tym zatgczniku — cen nie wyzszych od
srednich cen materiatdw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
~>ekocenbud” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robdét, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR,
wg innych ogolnie stosowanych katalogow Iub naktadow wtasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacii
Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2,
Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji kosztorys powykonawczy z ktorego
wynika¢ bedzie wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgca ze zmian.

§9

. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy oraz niezbednych dokumentéw w terminie
okreslonym § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2) zapewnienie nadzoru autorskiego,

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy — Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczgcych robat,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje projektowg
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,

4) kontrola jakosci materiatéw i robét,

5) realizacja zalecen okreslonych przez Zamawiajgcego,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego i odbioru ostatecznego robdt,

7) utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzgdzenh tymczasowego zaplecza,
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oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot czystego i nadajgcego sie
do uzytkowania,

8) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajgcych,

9) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o problemach Ilub
okolicznosciach mogacych wptyng¢ na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia
robot,

10)niezwioczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

11)opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie
wymaganych prawem uzgodnien i przediozenie go Zamawiajgcemu (jezeli taki
projekt jest wymagany),

. Wykonawca na 5 dni przed terminem rozpoczecia robot, dla ktérych projekt lub

uzgodnienie nie jest wymagane przedtozy do wglgdu Zamawiajgcego dokumenty,

o ktérych mowa w ust. 2 pkt 11.

. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw,

o ktorych mowa w ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako

powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do

zmiany terminu zakonczenia robot.

§10

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi  objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania
robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z osob,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejsze;j
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane
w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych o0sob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zaméwienia.

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany,
o ktérej mowa w ust. 2 nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania budowag/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych
mowa w ust. 1, winna by¢ dokonana na pismie i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych osob
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§ 11

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg
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ustawg oraz innym pracownikom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.

§12
Zamawiajgcy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego: ......ccevveviiviininnns
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.
3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni
przed dokonaniem zmiany.

N =

§13
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy oraz kierownikéw robot w osobach:
) PP posiadajgcego uprawnienia budowlane
3 ] , bedacego czionkiem ..............coociiiiiiinnl,

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze ewidencyjnym
............................................. — kierownik budowy z uprawnieniami

D) s posiadajacego uprawnienia budowlane
3 ] , bedacego cztonkiem ............ccceiiiiiiiiinnnnnn.
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nhumerze ewidencyjnym
............................................. — kierownik budowy z uprawnieniami
w specjalnosci telekomunikacyjne;.
2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

§ 14
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami
§ 16 na usuniecie wad,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6ét z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, diuzszej niz 10 dni — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przerwy,

4) za zwtoke w wykonaniu poszczegolnych elementow robot okreslonych
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym 2z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki liczgc od terminu
okreslonego w uzgodnionym przez Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo
— finansowym, jezeli taki harmonogram byt przez Zamawiajgcego
przewidziany,

5) maksymalna wysokos¢ kar za zwtoke dla catosci robét wynosi 10% ceny
umowionej,

6) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
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7) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 20%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

8) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 0,2% wynagrodzenia netto za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow,

9) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom 0,2% wynagrodzenia netto za kazdy dzieh zwitoki
od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

10)za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
0,2% wynagrodzenia netto za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

11)za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia netto za
kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu kopii Umowy lub jej zmiany,

12)za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zapfaty
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia netto.

13)za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez
Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowg — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto,

14)kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce osoby wykonujgcej na
umowe o prace co najmniej z jednej z czynnosci wskazanych w § 20 ust. 1,
a polegajgcej na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie pracy —
w wysokosci stanowigcej iloczyn podwojonej kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz
liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu,

15)kazdorazowo za niezapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia
przez Podwykonawce osoby wykonujgcej na umowe O prace co najmniej
z jednej z czynnosci wskazanych w § 20 ust. 1, a polegajgcych na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie pracy — w wysokosci
stanowigcej iloczyn podwojonej kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niezapewnienia
przez Wykonawce niedopetnienia przez Podwykonawce wymogu zatrudnienia
oraz liczby miesiecy w okresie w okresie realizacji umowy, w ktérych nie
dopetniono przedmiotowego wymogu,

16)za nieprzedtozenie dokumentu, o ktorym mowa w § 20 ust. 3 umowy,
w wysokosci 200,00 ziotych za rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu
terminu wyznaczonego na jego przedtozenie,

17)za nieterminowe przedktadanie dokumentéw, o ktérych mowa w § 20 ust. 4,
w wysokosci 200,00 ziotych za rozpoczety dzieh zwtoki od dnia uptywu
terminu wyznaczonego na ich przedtozenie.

13



. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy
z przyczyn lezagcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 20%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Kary nie obowigzujg
jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa w § 18 ust. 1
niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody
i utraconych korzysci.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robot lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§ 15

. Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe,
odbior ostateczny, odbior pogwarancyjny, odbidr po okresie rekojmi) dokonywane
bedg na zasadach i w terminach okreslonych w SST.

. Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru po okresie
rekojmi bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru
wad.

. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym, po uptywie okresu pogwarancyjnego i uptywie okresu rekojmi
rozpoczynajg swoj bieg terminy zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w § 17 ust. 4 niniejszej umowy.

§ 16

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy na

okres ............ miesiecy.

. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,

2) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po

okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni oraz w ciggu 3 dni dla wad

zagrazajgcych bezpieczenstwu oséb lub ruchu drogowego od daty zgtoszenia

wad przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie

trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedag

pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem

nalezytego wykonania umowy.

§ 17

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote
........................ zt (stownie ziotych: ...cceviiiiieee el [100 ZE).
W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy W formie ........c.cevevvirininninnnnnns
Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi zas 70%
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whniesionego zabezpieczenia przeznacza sie na pokrycie roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy

w terminach i wysokos$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu
rekojmi za wady.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o ktérej mowa w ust 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca

nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie

usuwania tych wad.

§18

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 lub nie
przystagpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania
robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) czynnoSci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego
podmiot inny niz wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy.

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w Sposob
niezgodny z Dokumentacjg projektowg, SST, wskazaniami Zamawiajgcego lub
niniejszg umowa,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

8) koniecznos¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub koniecznosc¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy
lub przerwanie robat,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie
objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,
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3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy,
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 30 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacii
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na
dzieh odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie
z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru roboét przerwanych, w terminie 30 dni od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstgpienia, w terminie okreslonym w § 6 ust. 4 niniejszej umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzeh zakupionych przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2,
w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozor w terminie 30 dni od
daty odstgpienia od umowy.

§ 19

. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw

ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi

zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot

objetych umowag na sume ubezpieczenia odpowiadajgcg wartosci kontraktu.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegodlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdéw dotyczgce pracownikow i osob trzecich, a powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

. Ewentualne uszkodzenia urzgdzeh podziemnych w obrebie terenu budowy

i wykonywanych robét, Wykonawca zlikwiduje na swéj koszt.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wyrzgdzone szkody wobec 0so6b

trzecich.

. Wykonawca na 7 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktérym mowa

w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, przedtozy do wgladu Zamawiajgcego umowy

ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow,

o ktorych mowa w ust. 5. Zwiloka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany

terminu zakonczenia robot.

§ 20
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace (jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy), osob wykonujgcych nastepujgce czynnosci z zakresu
realizacji zamowienia:
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a) roboty przygotowawcze, rozbiorkowe (z wyjatkiem kierownika budowy),

b) wykonanie kanalizacji deszczowej,

c) wykonanie jezdni z kostki betonowej szarej,

d) wykonanie zjazdow, dojscia do posesji z kostki betonowej
szarej/kolorowej,

e) roboty wykonczeniowe.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujgcy czynnosci w zakresie jak

wyzej, bedg zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z pdzn. zm.).

. Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia zawarcia umowy przedfozy Zamawiajgcemu

wykaz osob wykonujgcych czynnosci okreslone w ust. 1.

Kazdorazowo na Zzgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyc

potwierdzenia zawarcia umowy o prace (zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejsze;j

umowy) zawartych przez Wykonawce/ Podwykonawce z pracownikami

wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce potwierdzen zawarcia umowy o prace

z pracownikami wykonujgcymi czynnosci o ktorych mowa w ust. 1

W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie bedzie traktowane jako

niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikbw na podstawie umowy

0 prace oraz bedzie skutkowa¢ naliczeniem kar umownych w wysokosci

okreslonej w § 14 ust. 14-16, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji

Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace

na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, umowa cywilnoprawng.

§ 21

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane i ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 z pézn. zm.).

. Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy przewidziane w SIWZ, z zastrzezeniem

§ 12 ust. 3 i § 10 ust. 4, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg

rozstrzygane przez sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 22

Umowe niniejszg sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze
dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika
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Zatgcznik nr 1 do umowy

(oznaczenie pracodawcy: Wykonawca lub Podwykonawca)

Potwierdzenie zawarcia umowy o prace nr ............... zdnia...............
(oznakowanie wprowadza Wykonawca, jezeli umowy o pracy sg oznakowane)

Dotyczy realizacji umowy zdnia ........................ zawartej w wyniku postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego pn: ,,Przebudowa drogi w msc. Zielkowo”

Niniejszym potwierdza sie, Ze W dniu ............coiiiiiiiiiiiii e, pomiedzy:
T — zwanym dalej pracownikiem, a

2 — zwanym dalej pracodawcag
zostata zawarta UMOWa O PracCe ........couiiriieiii it aeas

(rodzaj umowy)
Strony ustality nastepujgce warunki pracy i ptacy:

) T 0o 2V o = Lo PP

(wskaza¢ rodzaj czynno$ci wskazanych w § 20 ust 1 umowy)

2) Mi€jSCe WYKONYWANIA PrACY — ...evvvvrruuiiiisieeeeeeeeeeeeeeeeeeseasssssasseaseeaeaeaeasaessesaeesnnnnnes

(wskaza¢ miejsce realizacji zamdwienia objetego umowa z postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego)

3) Termin rOZPOCZECIA PraCY — ....ceeeeeeeeeeiuuninniaaaaaaaeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeenennnnnaaaaaaeaaaaeeaaeeeeeenes
(wskaza¢ okres obejmujgcy czas trwania zamoéwienia)

(podpis pracownika)
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