

Załącznik nr 6
 Załącznik nr 1 do Umowy
 nr GKIZP.342-...../09 z dnia

**HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY BUDOWY
 Z PODZIAŁEM NA ETAPY ROBÓT OBJĘTYCH FAKTUROWANIEM CZĘŚCIOWYM**

Dotyczący przetargu nieograniczonego na „Budowę sali gimnastycznej przy Sz. P. w Złotowie”.

ETAP I				
Numer faktury	L.p.	Zakres rzeczowy i odebranych przez Zamawiającego etapów robót stanowiących podstawę dla Wykonawcy do wystawienia faktury częściowej w roku 2009	Wartość zakończonego etapu robót zgodnie z tabelą elementów scalonych wyliczoną w kosztorysie ofertowym załączonym do przetargu (brutto)	Wymagany termin realizacji robót objętych fakturą częściową Nr 1 2009 r. IV kw.
1	2	3	4	5
Faktura częściowa Nr 1	1	roboty ziemne		
	2	fundamenty i ściany fundamentowe		
	3	ściany parteru i strop n/ parterem		
	4	ściany poddasza		
	5	zbrojenie ścian i stropu		
	6	dach – konstrukcja		
	7	pokrycie dachu		
	8	ściany działowe		
			WARTOŚĆ ODEBRANYCH ROBÓT RAZEM:	

ETAP II				
Numer faktury	L.p.	Zakres rzeczowy i odebranych przez Zamawiającego etapów robót stanowiących podstawę dla Wykonawcy do wystawienia faktury częściowej w roku 2009	Wartość zakończonego etapu robót zgodnie z tabelą elementów scalonych wyliczoną w kosztorysie ofertowym załączonym do przetargu (brutto)	Wymagany termin realizacji robót objętych fakturą częściową Nr 2 2010 r. III kw.
1	2	3	4	5
Faktura częściowa Nr 2	1	stolarka okienna		
	2	stolarka drzwiowa		
	3	tynki i wyprawy wewnętrzne		
	4	podłoga i posadzki		
	5	roboty malarskie		
	6	ślusarka		
	7	elewacja		
	8	chodniki		
	9	roboty z branży elektrycznej		
	10	roboty z branży sanitarnej		
		WARTOŚĆ ODEBRANYCH ROBÓT RAZEM:		